


Planning des travaux 2^{ème} semestre 2026

TRAVAUX DE MAINTENANCE DE JOUR

- Entre Portet/Garonne - Foix**
Du 21 au 25/09
du lundi au vendredi
- Entre Muret et Pau**
Du 21/09 au 2/10
du lundi au vendredi
- Entre Foix et Latour**
Du 28/09 au 2/10
du lundi au vendredi
- Entre Pau et Tarbes**
Du 12 au 23/10
du lundi au vendredi
- Entre Empalot et Auch**
Du 19 au 30/10
du lundi au vendredi
- Entre Toulouse et Narbonne**
Du 30/11 soir au 11/12
du lundi au vendredi



OPÉRATION COUP DE POING*

- Entre Portet/Garonne - Tournay**
Du 18/07 22h30 au 19/07 14h30 du samedi au dimanche
Du 28/11 21h30 au 29/11 9h00 du samedi au dimanche
- Tarbes**
Du 21/11 0h00 au 22/11 15h00 du samedi au dimanche
Du 5 0h00 au 6/12 15h00 du samedi au dimanche

* Les OPC sont des opérations essentiellement les weekends

Calendrier

Juillet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																		OCP Portet/G. Tournay													
Septembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																					Portet/Garonne - Foix							Foix et Latour			
																						Muret et Pau							Muret et Pau		
Octobre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Foix et Latour											Pau et Tarbes						Pau et Tarbes													
	Muret et Pau																		Empalot et Auch							Empalot et Auch					
Novembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																						OCP Tarbes							OCP Portet/G. Tournay		Tise Nbe
Décembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Toulouse et Narbonne						Toulouse et Narbonne																								
					OCP Tarbes																										